

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНАНОВИ САД" НОВИ САД
Футошки пут број 13, Нови Сад
Број: 03-1549-9/2016
Шифра: ЈНМВ-Р-1/2016-300
Дана: 19. јула 2016.године
НОВИ САД

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 11., став 1., алинеја 3. уговора о јавној набавци радова – Адаптација и реконструкција ветеринарских амбуланти у постојећем габариту - II фаза бр. 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016., године (шифра набавке: ЈНМВ-Р-1/2016-300), директор Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, доноси

ОДЛУКУ **О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

Овом одлуком врши се измена Уговора о јавној набавци радова - Адаптација и реконструкција ветеринарских амбуланти у постојећем габариту - II фаза бр. 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016., године (шифра набавке: ЈНМВ-Р-1/2016-300), закљученог између Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, као наручиоца,са једне стране и ДОО „ГРАДИНС“ Нови Сад, као извођача са друге стране, на следећи начин:

1. Мења се рок за завршетак радова из члана 3. став 1. Уговора број 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016. године, тако што се продужава за још 30 календарских дана.

Мења се рок за увођење Извођача у посао од стране Наручиоца, члан 3. став 2 Уговора број 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016. године, тако што се продужава за још 35 дана.

2. Све остале одредбе Уговора о јавној набавци радова - Адаптација и реконструкција ветеринарских амбуланти у постојећем габариту - II фаза бр., 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016., године (шифра набавке: ЈНМВ-Р-1/2016-300), остају на снази и не мењају се.

3. На основу ове одлуке наручилац и извођач ће закључити Анекс I Уговора бр. 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016. године, чији ће предмет бити измена наведена у овој Одлуци.

Образложење

Јавно комунално предузећа "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад, као наручилац,са једне стране и ДОО „ГРАДИНС“ Нови Сад, као извођач са друге стране, након спроведеног поступка јавне набавке, закључили су уговор бр. 03-1549-8/2016 од 30.јуна 2016. године, за - Адаптацију и реконструкцију ветеринарских амбуланти у постојећем габариту - II фаза (шифра набавке: ЈНМВ-Р-1/2016-300).

Чланом 3. став 2 уговора , предвиђено је да Наручилац уведе Извођача у посао у року од 5 дана од дана закључења уговора, а чланом 3. став 1 уговора, предвиђен је рок за извођење радова од 30 календарских дана од дана увођења Извођача у посао.

До рока предвиђеног за увођење Извођача у посао, Наручиоцу није обезбеђен стручни надзор за радове од стране надлежних институција, те самим тим исти није био у могућности да испоштује рок за увођење Извођача у посао.

Наручилац сматра да би у циљу реализације предметне јавне набавке било оправдано и целисходно извршити измену закљученог уговора и са извођачем радова закључити Анекс I на начин као што је то наведено у изреци ове Одлуке.

Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.



ДИРЕКТОР


мр сц. Александар Бурсај дсм

Доставити:

- Извођачу,
- Правној служби,
- Архиви